
   

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ОД.12 Управление проектами 

Содержание Понятие проекта и его основные типы. Основные этапы проектного анализа. Методы 

анализа риска и неопределенности. Состав и порядок разработки проектно-сметной до-

кументации. Финансирование проекта. Структуры управления проектами. Технология 

управления изменениями. Управление приемкой-сдачей объекта. Оценка состояния ра-

бот и прогнозирование изменений Обеспечение качества в управлении проектами 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1,  ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия в области управления проектами; закономерности развития и 

принципы проектирования производства; основные принципы технико-экономического 

обоснования проектов; принципы и методы оценки проектов; основы разработки кон-

цепции проекта; принципы управления ресурсами проекта. 

уметь: составлять алгоритм разработки схем финансирования проектов; обосновывать 

целесообразность реализации проектов; оценивать величину риска и выбирать наименее 

рискованные инвестиционные проекты. 

владеть: методами сбора и обработки коммерческой информации для проведения ис-

следования и оценки перспективных инвестиционных проектов; методами оценки эф-

фективности инвестиционных проектов; методами проектного анализа; методами 

управления стоимостью проекта. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем заня-

тий, 

144 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 24 16  68 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

14    

Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Экзамен в 8 семестре 

 

 

 


